

نمودار تعداد روزهای هر مرحله	پایان	شروع	هفته	مراحل
14 روز	18 تیر 1397	4 تیر 1397	2	مرحله اول: انتخاب کلیدواژه‌ها و جستجو در منابع
7 روز	26 تیر 1397	19 تیر 1397	1	مرحله دوم: جمع‌آوری فیش‌ها و آماده‌سازی اولیه به صورت تاپی
7 روز	3 مرداد 1397	27 تیر 1397	1	مرحله سوم: عنوان‌گذاری فیش‌ها، جهت تسهیل در درک مطلب
7 روز	11 مرداد 1397	4 مرداد 1397	1	مرحله چهارم: دسته‌بندی عناوین، جهت تسهیل در مباحثه
70 روز	20 مهر 1397	12 مرداد 1397	10	مرحله پنجم: مباحثه هفتگی بر روی عناوین فیش‌ها
14 روز	5 آبان 1397	21 مهر 1397	2	مرحله ششم: جمع‌بندی نتایج مباحثات و مرور نهایی در جلسه مشترک
14 روز	20 آبان 1397	6 آبان 1397	2	مرحله هفتم: نگارش متن جمع‌بندی شده از مباحثات و تدوین محصول نهایی
70 روز	1 بهمن 1397	21 آبان 1397	10	مرحله هشتم: بررسی متن توسط کارفرما و ویرایش و اصلاح آن
7 روز	9 بهمن 1397	2 بهمن 1397	1	مرحله نهم: صفحه‌بندی و تنظیمات ظاهری متن